
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16.425,19 2,72% 25% 25% 25% 25%

1.2 MOBILIZAÇÃO 2.770,50 0,46% 100% 0% 0% 0%

1.3 DESMOBILIZAÇÃO 2.770,50 0,46% 0% 0% 0% 100%

1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.357,15 0,39% 50% 25% 25% 0%

2. SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 7.365,36 1,22% 25% 25% 25% 25%

3. TERRAPLENAGEM 12.683,11 2,10% 50% 50% 0% 0%

4. PAVIMENTAÇÃO 373.425,19 61,92% 0% 30% 40% 30%

5. MATERIAL ASFÁLTICO 122.948,37 20,39% 0% 30% 40% 30%

6. DRENAGEM 54.290,71 9,00% 50% 50% 0% 0%

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 8.014,08 1,33% 0% 0% 0% 100%

603.050,16 100,00% 43.383,62 188.935,90 205.086,35 165.644,29

 __________________________________

       ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

          Eng. Civil - CREA RS 048490

120 DIAS

CRONOGRAMA - - FÍSICO / FINANCEIRO 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B O A  V I S T A  D O  S U L / RS

INCIDÊNCIA 
(%)

TOTAIS:

ÍTEM FASE 60 DIAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M

DATA: SETEMBRO/2024

30 DIAS
VALOR ORÇADO          

(R$)
90 DIAS
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