
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18.681,71 1,60% 25% 25% 25% 25%

1.2 MOBILIZAÇÃO 2.770,50 0,24% 100% 0% 0% 0%

1.3 DESMOBILIZAÇÃO 2.770,50 0,24% 0% 0% 0% 100%

1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.357,15 0,20% 50% 25% 25% 0%

2. SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 9.376,36 0,81% 25% 25% 25% 25%

3. TERRAPLENAGEM 26.213,85 2,25% 50% 50% 0% 0%

4. PAVIMENTAÇÃO 748.245,82 64,28% 0% 30% 40% 30%

5. MATERIAL ASFÁLTICO 256.523,10 22,04% 0% 30% 40% 30%

6. DRENAGEM 84.187,21 7,23% 50% 50% 0% 0%

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 12.883,93 1,11% 0% 0% 0% 100%

1.164.010,13 100,00% 66.164,12 364.235,01 409.511,37 324.099,62

 __________________________________

       ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

          Eng. Civil - CREA RS 048490

TOTAIS:

ÍTEM FASE 60 DIAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI SÃO JOSÉ - EIXO 790,40M

DATA: SETEMBRO/2024

30 DIAS
VALOR ORÇADO          

(R$)
90 DIAS 120 DIAS

CRONOGRAMA - - FÍSICO / FINANCEIRO 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B O A  V I S T A  D O  S U L / RS

INCIDÊNCIA 
(%)
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