
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 36.235,16 1,27% 25% 25% 25% 25%

1.2 MOBILIZAÇÃO 2.770,50 0,10% 100% 0% 0% 0%

1.3 DESMOBILIZAÇÃO 2.770,50 0,10% 0% 0% 0% 100%

1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.357,15 0,08% 50% 25% 25% 0%

2. SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 15.253,36 0,54% 25% 25% 25% 25%

3. TERRAPLENAGEM 73.773,05 2,59% 50% 50% 0% 0%

4. PAVIMENTAÇÃO 1.825.051,21 64,14% 0% 30% 40% 30%

5. MATERIAL ASFÁLTICO 627.328,35 22,05% 0% 30% 40% 30%

6. DRENAGEM 226.778,36 7,97% 50% 50% 0% 0%

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 33.180,99 1,17% 0% 0% 0% 100%

2.845.498,63 100,00% 167.096,91 899.450,99 994.413,24 784.537,49

 __________________________________

       ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

          Eng. Civil - CREA RS 048490

120 DIAS

CRONOGRAMA - - FÍSICO / FINANCEIRO 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B O A  V I S T A  D O  S U L / RS

INCIDÊNCIA 
(%)

TOTAIS:

ÍTEM FASE 60 DIAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL SÃO ROQUE DE CASTRO - EIXO 1.791M + 134,00M(ENCAIXE) = 1.925,00M

DATA: SETEMBRO/2024

30 DIAS
VALOR ORÇADO          

(R$)
90 DIAS


		2024-09-25T07:34:13-0300
	Brasil
	ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
	Assinador Serpro




